

UCHWAŁA NR /14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz.U. z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr /14 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki budżetu wygasają z końcem roku. Organ uchwałodawczy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, który musi zostać zrealizowany do 30 czerwca roku następnego.

Wykaz wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2014 roku i mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki niewygasające, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Łączna kwota wydatków przeniesiona z końcem 2014 roku na subkonto wydatków niewygasających wynosi 4.522.185,- zł.

1. Budowa układu dojazdowego do strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 2.311.049,-zł.

Z założonych w budżecie 2014 r. 3.500.000,- zł zrealizowane zostały prace za 1.188.951,- zł. W związku z tym na wydatki niewygasające z końcem 2014 r. należy przesunąć 2.311.049,- zł. Powodem tej sytuacji jest usuwanie kolizji na sieciach energetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodociągowych, które nie są czynnikiem cenotwórczym, ale warunkują wykonanie podstawowych robót drogowych. Realizowany kolektor deszczowy przebiega w gruntach gliniastych i na dużej głębokości, przez co tempo robót jest spowolnione. Ponadto wykonawca przeszacował w harmonogramie swoje możliwości w kontekście założeń do planu budżetowego. Według kosztorysu inwestorskiego wartość tej części skalkulowana była na 7.300.000,- zł, a w przetargu 4.088.000,- zł. Planuje się zakończenie robót do końca maja 2015 r.

2. Przystosowanie urządzeń drogowych do przebudowy drogi gminnej Sulnowo-Kozłowo – 33.000,- zł.

Na wydatki niewygasające z końcem 2014 r. należy przesunąć 33.000,-zł., które zostaną przeznaczone na wykonanie ścianki oporowej.

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia robót betoniarskich w okresie zimowym zadanie to przesunięto na wiosnę 2015 r. Planowany termin zakończenia prac - 30 kwietnia 2015 r.

3. Prace remontowe w Zamku Pokrzyżackim – 9.250,- zł.

Wstępnie planowaliśmy wykorzystać środki na remont murów Zamku, jednak środki te są zbyt małe, dlatego do remontu murów przystąpimy w przyszłym roku, a obecnie wykonujemy remonty bieżące, które zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami z wykonawcą zostaną zakończone do 30.04.2015 r.

4. Termomodernizacja budynku K.S. „Wda”- 67.445.00,-zł.

Powodem przesunięcia środków na wydatki niewygasające z końcem 2014 r. jest brak zapewnienia dostaw gazu przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Zmiana źródła ogrzewania skutkowałą potrzebą wymiany kotła węglowego na gazowy, ale opóźnienie dostawcy przy realizacji gazociągu w ul. Sienkiewicza wymusiła na Gminie korektę robót adaptacyjnych w kotłowni po sezonie grzewczym 2014/2015 r. Zakończenie robót planowane jest do końca maja 2015 r.

5. Budowa krytej pływalni – 2.101.441,-zł.

Realizacja tego zadania przebiega poprawnie lecz harmonogram przedstawiony przez Wykonawcę okazał się zbyt optymistyczny, bo zakładał zamknięcie obiektu przed okresem zimowym, co z technicznego punktu widzenia było mało prawdopodobne. Na miesiąc styczeń 2015r. zakłada się montaż drewnianej konstrukcji hali. Dopiero po tym można montować ściany, witryny i dach.

BURMISTRZ



TADEUSZ POŁODA

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /14 z dnia 30 grudnia 2014 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1.	600	60016	6050	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park	2 311 049	30.05.2015 r.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulinówka do Kozłowa	33 000	30.04.2015 r.
3.	921	92120	4300	Prace remontowe w Zamku Pokrzyżackim	9 250	30.04.2015 r.
4.	926	92601	6050	Budowa Krytej Pływalni	2 101 441	30.06.2015 r.
5.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku K.S. Wda	67 445	30.05.2015 r.
Razem					4 522 185	