

**UCHWAŁA NR/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60016	x	Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej	150 000	30.06.2020
2	600	60016	x	Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu	70 000	30.06.2020
3	600	60016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000	15.06.2020
4	600	60016	605	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	2 335 000	30.06.2020
5	600	60016	605	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	73 800	30.06.2020
6	600	60016	605	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	650 000	31.05.2020
7	600	60016	605	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie	425 000	31.05.2020
8	600	60016	605	Budowa parkingu przy ul. Hallera	78 000	31.05.2020
9	600	60016	605	Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	151 900	30.06.2020
10	600	60016	605	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź	20 000	31.03.2020
11	600	60016	605	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie "Vistula Park II" w Sulnowie	60 000	31.05.2020
12	750	75023	605	Inwestycje w Urzędzie Miejskim - wykonanie drzwi wejściowych	73 800	30.04.2020
13	754	75412	605	Budowa strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 564 300	31.05.2020
14	900	90001	605	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej	149 000	31.05.2020
15	900	90015	x	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	12 000	05.06.2020
16	900	90019	x	Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb Świecie	4 700	30.06.2020
17	900	90019	x	Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie - Bukowiec	10 000	30.06.2020
18	900	90095	605	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie	47 355	31.05.2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
19	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu	870 000	30.06.2020
20	921	92195	605	Park miniatur północnej Polski	42 190	30.05.2020
21	926	92601	605	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno	113 689	31.05.2020
Razem					7 000 734	

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do Uchwały
Nr .../19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ustawa o finansach publicznych daje możliwość ustalenia przez Organ uchwałodawczy wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

Warunkiem zakwalifikowania do wykazu wydatków niewygasających jest rozstrzygnięcie procedury określonej w zamówieniach publicznych oraz określenia terminu ich realizacji, nie późniejszego niż do 30 czerwca następnego roku. Łączna kwota wydatków niewygasających z końcem 2019 roku, która przekazywana jest na subkonto wynosi **7.000.734,- zł**. Wykaz wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej - 150.000,- zł (rozdz. 60016)

W grudniu podpisana została umowa na remont z wykonawcą. W związku z koniecznością uzgodnień dotyczących uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na placu manewrowym oraz uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, realizacja zadania została przesunięta na 2020 r.

2. Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu - 70.000,- zł (rozdz. 60016)

W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonany projekt. W związku z koniecznością licznych uzgodnień i porozumień przy realizacji zakresu zadania, dopiero w IV kwartale 2019 r. zostały podpisane umowy na wykonanie projektów rewitalizacji tego terenu.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza - 100.000,-zł (rozdz. 60016, § 605)

Ze względu na konieczność przejęcia części gruntu niebędącego własnością Gminy konieczne jest uregulowanie stanu formalno-prawnego terenu przed przystąpieniem do realizacji zadania, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia prac na 2020 r.

4. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - 2.335.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

W związku z pojawieniem się możliwości i otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, zadanie mogło zostać zrealizowane w pełnym zakresie i przesunięty został termin ogłoszenia i rozstrzygnięcie przetargu.

Otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego nastąpiło w lipcu 2019 r. z umownym zakończeniem robót w czerwcu 2020 r.

(w przypadku braku dofinansowania realizacja nastąpiłaby w okrojonym zakresie).

5. Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego - 73.800,- zł (rozdz. 60016, §605).

Umownie projekt powinien być zakończony do końca roku 2019, lecz nowe przepisy nakładając na inwestora obowiązek projektowania kanałów technologicznych dla potrzeb energetyki i telefonii oraz potrzeby wystąpienia do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od przepisowych parametrów dla skrzyżowania dróg publicznych, spowodowały przesunięcie terminu wykonania zadania na rok 2020.

6. Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie - 650.000,- zł (rozdz. 60016, § 605).

Umowa zawarta z Wykonawcą przewiduje zakończenie robót do końca marca 2020 r. Wykonanie zadania zaplanowane było do końca 2019 r., lecz konieczność zastosowania procedur ZRID spowodowała przesunięcie terminu zakończenia budowy na przyszły rok.

7. Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie - 425.000,- zł (rozdz. 60016, § 605).

Umowa zawarta z Wykonawcą przewiduje zakończenie robót do końca marca 2020 r. Wykonanie zadania zostało opóźnione w związku z długotrwałą procedurą ZRID, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia budowy na 2020 rok.

8. Budowa parkingu przy ul. Hallera - 78.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Termin zakończenia zadania upływa z końcem 2019 r., zatem płatność będzie zrealizowana po 30 dniach od wystawienia faktury. W parku postawiona będzie fontanna, która zostanie podłączona i sfinansowana na wiosnę.

9. Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego - 151.900,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, zawarta została umowa z wykonawcą, zakończenie przewidziano w m-cu lipcu 2020 r.

10. Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź - 20.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Z uwagi na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych w styczniu 2020 r. zadanie zostało wprowadzone zmianą budżetu w listopadzie 2019 r., podpisana została umowa i finansowanie nastąpi na początku 2020 roku.

11. Projekt na infrastrukturę drogi na terenie „Vistula Park II” w Sulnowie - 60.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie roku zmianą do Budżetu. Termin wykonania projektu przewidziany jest na koniec lutego 2020 r.

12. Inwestycje w Urzędzie Miejskim - wykonanie drzwi wejściowych - 73.800,- zł (rozdz. 75023 § 605)

Termin zakończenia tego zadania został określony na 31 marca 2020 roku z powodu długiej procedury uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy pozwalających na prowadzenie działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji Starosty Powiatowego w Świeciu, zatwierdzających projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę. Umowa na wykonawstwo podpisana została w listopadzie.

13. Budowa strażnicy dla OSP „Ratownik” - 1.564.300,- (rozdz. 75412, § 605)

Zadanie to zgodnie z umową ma zostać zakończone w marcu 2020 r. Opóźnienie w realizacji wynika z dwukrotnego ogłoszenia przetargu z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki.

14. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej - 149.000,- zł (rozdz. 90001, § 605)

Prace planowane były do końca lata, lecz właściciele dwóch działek, przez które prowadzi kanalizacja, odmówili wejścia Wykonawcy do czasu ustalenia wartości strat wycenionych przez rzeczoznawcę. Wycena ta trwała na tyle długo, że podjęcie robót nastąpiło w grudniu tego roku.

15. Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem - 12.000,- zł (rozdz. 90015)

W związku z tym, że zakończeniem druku materiału do oznaczenia słupów przypadło na dzień 29 listopada 2019 r., a pogoda uległa pogorszeniu, nie ma możliwości zrealizowania umowy. Do wykonania zadania niezbędna jest temperatura powietrza min. 10 st. C i brak opadów deszczu, gdyż naklejki są samowulkanizujące. Oznaczeniu

naklejkami podlega 1669 słupów oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy.

16. Wykonanie projektu robót geologicznych oraz otworu studziennego w Świeciu - 4.700,- zł (rozd. 90019 § 605)

W październiku 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, planowana do odtworzenia studnia wymagała przeprowadzenia badań stanu technicznego.

17. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie - Bukowiec - 10.000,- zł (rozd. 90019)

Umowa została zawarta dnia 08.08.2019 r. z Agencją Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o., z podziałem na wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie opinii wymaganych ustawą Prawo wodne. W związku z koniecznością zmiany zapisów opracowania po wyrażeniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie (WP), projekt wymaga ponownego uzgodnienia.

18. Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie - 47.355,- zł (rozd. 60016, § 605)

Po przygotowaniu koncepcji przebiegu kanalizacji sanitarnej okazało się, że ze względu na ukształtowanie terenu niezbędna jest budowa przepompowni ścieków, co było powodem wykupu nowej działki, który nie zakończył się do chwili obecnej. Konieczne jest więc przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2020 r.

19. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu - 870.000,- zł (rozd. 90095, § 605)

W dniu 4 grudnia 2019 r. podpisana została umowa. Ze względu na zwiększenie zakresu zadania o przebudowę chodnika i dojazdu dla osób niepełnosprawnych, rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nastąpiło dopiero w IV kwartale 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 29.05.2020 r.

20. Park miniatur północnej Polski - 42.190,- zł (rozd. 92195, § 605)

Umowa została podpisana w grudniu. Część miniatur zostanie postawiona do końca roku 2019, a pozostała część zostanie przygotowana w przyszłym roku.

21. Zadaszenie części trybuny stadionu LZS „Wisły” Gruczno - 113.689,- zł (rozd. 92601, § 605)

Zadanie to zaplanowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego. Kosztorys

inwestorski określał wartość inwestycji na 170 tys. zł. Do przetargu przystąpiła jedna firma, która złożyła ofertę na 340.000,- zł. W związku z tym w uzgodnieniu z Wnioskodawcą zmieniony został zakres zadania i ogłoszony nowy przetarg, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania.



BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski