

**UCHWAŁA NR .../20  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia .... grudnia 2020 r.

**w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 <sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175



**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60016	605	Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej	387 000	31.05.2021
2	600	60016	605	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	98 500	31.05.2021
3	600	60016	605	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000	30.05.2021
4	750	75023	605	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000	31.03.2021
5	750	75095	605	Elektroniczny panel mieszkańca	27 183	31.05.2021
6	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy z szatnią	40 000	30.06.2021
7	900	90001	605	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000	15.05.2021
8	900	90015	605	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnówko	292 000	31.05.2021
9	900	900015	605	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	190 000	31.05.2021
10	900	90095	430	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy	55 000	30.05.2021
11	900	90095	430	Rozbiórka nieużytkowanego bunkra żelbetowego na paliwo stałe przy ul. Kościuszki 4a	42 600	15.06.2021
12	900	90095	605	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu	159 000	30.04.2021
13	900	90095	605	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	184 000	30.05.2021
14	900	90095	605	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno - budżet obywatelski	147 000	30.04.2021
15	921	92105	605	Szlak Murali Miejskich w Świeciu	100 000	31.05.2021
16	921	92120	427	Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza	195 000	31.05.2021
17	921	92120	605	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego	2 771 657	31.05.2021
18	926	92601	427	Naprawa gzymsu w Parku Wodnym w Świeciu	43 500	31.05.2021
<b>Razem</b>					<b>4 872 440</b>	



**Uzasadnienie do Uchwały**  
**Nr .../20 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia ... grudnia 2020 r.**

Ustawa o finansach publicznych daje możliwość ustalenia przez Organ uchwałodawczy wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

Warunkiem zakwalifikowania do wykazu wydatków niewygasających jest rozstrzygnięcie procedury określonej w zamówieniach publicznych oraz określenia terminu ich realizacji, nie późniejszego niż do 30 czerwca następnego roku. Łączna kwota wydatków niewygasających z końcem 2020 roku, która przekazywana jest na subkonto wynosi **4.872.440,00- zł**. Wykaz wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**1. Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej – 387.000,- zł (rozd. 60016)**

Zadanie to jest realizowane od października, lecz roboty wod.-kan. prowadzone przez ZWiK przedłużają się z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Pracują cały czas igłofiltry do odpompowywania wód, ale ogranicza to rozwinięcie robót drogowych w pełnym zakresie. Dlatego został podpisany przez strony aneks z przesunięciem terminu zakończenia zadania.

**2. Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej – 98.500,- zł (rozd. 60016)**

Projekt zgodnie z umową powinien być zakończony do końca 2020 r., lecz decyzją RDOŚ z Bydgoszczy należy zaprojektować przejścia dla ptaków i gadów co jest powodem do opóźnienia terminu realizacji zadania.

**3. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – 50.000,- zł (rozd. 60016)**

W dniu 14.10 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i opinii zadanie nie zostanie zakończone w 2020 r.

**4. Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego – 70.000,- zł (rozd. 75023)**

Termin zakończenia tego zadania został określony na **26 lutego 2021 roku** z powodu ograniczeń jakie niesie za sobą pandemia oraz zwiększenie obowiązków z powodu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od kwietnia do końca lipca.

Termin realizacji rozliczenia prac został wyznaczony do **31 marca 2021 roku**.

## **5. Elektroniczny panel mieszkańca – 27.183,- zł (rozd. 75095)**

W związku z COVID-19 niemożliwe jest podjęcie wszystkich działań w związku z wykonaniem prac, ponadto Gmina przygotowuje ankietę dla mieszkańców w celu określenia potrzeb wizualnych strony Gminy.

## **6. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy z szatnią – 40.000,- zł (rozd. 75412)**

Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Kłopoty zaczęły się z wyborem projektanta. Dopiero trzeci z nich podjął się zaprojektowania garażu lecz okazało się, że część budynku usytuowana jest na terenie zalewowym, a to oznacza przygotowanie operatu wodno- prawnego. Ocena tego dokumentu przez Wody Polskie trwa często 6 miesięcy.

## **7. Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza – 20.000,- zł (rozd. 90001)**

Realizacja zadania nie może zostać zakończona w 2020 r. ze względu na konieczność wykonania dokumentacji niezbędnych do projektu, w tym geodezyjnej. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie projektu było możliwe po uzyskaniu powyższej dokumentacji i określeniu szczegółowego zakresu zadania. Umowa została zawarta dnia 15 grudnia 2020r

## **8. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnówko – 292.000,- zł (rozd. 90015)**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trzecim kwartale bieżącego roku, dlatego przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty w grudniu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Elperia Sp. z o.o. Świecie” z terminem zakończenia 30.04.2020 r.

## **9. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia – 190.000,- zł (rozd. 90015)**

Przetarg został rozstrzygnięty w grudniu 2020 r. na podstawie projektu, który został ukończony jesienią. Zadanie będzie realizowała firma AGMAR z Czerska Świeckiego z terminem zakończenia do 30.05.2021 r.

## **10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy – 55.000,- zł (rozd. 90095)**

Realizacja zadania nie może zostać zakończona w 2020 r. ze względu na konieczność wykonania dokumentacji niezbędnych do wykonania projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie projektu było możliwe po uzyskaniu powyższej dokumentacji i określeniu szczegółowego zakresu zadania. Umowa została zawarta w grudniu 2020 r.

### **11. Rozbiórka nieużytkowanego bunkra żelbetowego na paliwo stałe przy ul. Kościuszki 4a – 42.600,- zł (rozd.90095)**

Przeniesienie do zadań niewygasających wynika z opóźnienia w procesach projektowych, które powstało na wskutek protestów mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 4A w Świeciu. Mieszkańcy nie wyrazili zgody na utwardzenie nawierzchni po bunkrze kostką brukową.

### **12. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu**

Realizacja tego zadania powinna zakończyć się w roku bieżącym lecz firma, która jest wykonawcą miała problemy z koronawirusem Covid 19. Zostały przedstawione Gminie stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt, w związku z czym strony zawarły aneks przedłużający termin zakończenia robót do marca 2021r.

### **13. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie – 184.000,- zł (rozd. 90095)**

Dnia 15 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie „Modernizacja placu zabaw w Sulnowie”. Wcześniejsze przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego nie było możliwe, ze względu na konieczność uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie dokonania zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Świeciu.

### **14. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski) – 147.000,- zł (rozd. 90095)**

W grudniu 2020 r. został wyłoniony Wykonawca zadania „Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno. Wcześniejsze przeprowadzenie procedury zapytania cenowego nie było możliwe, ze względu na konieczność uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie dokonania zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Świeciu.

### **15. Szlak Murali Miejskich w Świeciu – 100.000,- zł (rozd. 92105)**

Termin zakończenia tego zadania został określony na 30 kwietnia 2021 roku z powodu długotrwałego procesu wyboru miejsc na murale oraz uzgodnień z współwłaścicielami nieruchomości. Ponadto projekt murali musi być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy.

**16. Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza – 195.000,- zł (rozd. 92120)**

Do budżetu temat został wprowadzony po sesji sierpniowej w związku z tym przetarg został rozstrzygnięty w grudniu, a wykonawcą została firma „Renovatio sp. z o.o. „ z Torunia. Umowny termin zakończenia wyznaczono na 04.05.2021 r.

**17. Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego – 2.771.657,- zł (rozd. 92120)**

Od marca bieżącego roku zadanie realizuje firma KONTBUD z Bydgoszczy. Impet realizacji został obniżony po podjęciu prac archeologicznych. Konserwator zabytków nakazał ręczne prowadzenie robót ziemnych. Każda rozbieżność z projektem wymaga jego opinii. Nowe rozwiązania techniczne wymagają przeprojektowania co skutecznie wpływa na obniżenie tempa robót. Przewidywany termin zakończenia upływa z końcem maja 2021 roku.

**18. Naprawa gzymsu w Parku Wodnym w Świeciu – 43.500,- zł (rozd. 92601)**

Został opracowany projekt na remont niecki sportowej oraz naprawę gzymsu strony południowej. Obecnie wymieniany jest gzyms, a roboty potrważą do przyszłego roku.

**BURMISTRZ**  
  
*Krzysztof Kulakowski*